

Stato Avanzamento progetti PaDigitale 2026 – Emilia-Romagna

24 gennaio 2025

Riepilogo Progetti Comuni*

Stato	Numero	% numero	% totale	Valore	% valore	% totale
In candidatura	406	17,13%	17,13%	5.126.702,60 €	4,37%	4,37%
In contrattualizzazione	227	9,58%	26,71%	7.865.043,00 €	6,70%	11,07%
In realizzazione	617	26,03%	52,74%	64.315.547,00 €	54,78%	65,84%
In revisione a seguito di verifica tecnica	5	0,21%	52,95%	919.387,00 €	0,78%	66,63%
In verifica tecnica	122	5,15%	58,10%	12.203.514,00 €	10,39%	77,02%
Va richiesta erogazione	73	3,08%	61,18%	2.094.785,00 €	1,78%	78,80%
In verifica formale	191	8,06%	69,24%	7.360.638,00 €	6,27%	85,07%
Liquidate	729	30,76%	100,00%	17.525.386,00 €	14,93%	100,00%
	2.370			117.411.002,60 €		

* Esclusi i progetti dell'avviso Suap/Sue

Riepilogo Progetti Comuni: dettaglio misura 1.2

Stato	Numero	% numero	% totale	Valore	% valore	% totale
In candidatura	8	2,56%	2,56%	904.122,00 €	2,10%	2,10%
In contrattualizzazione	11	3,51%	6,07%	1.072.580,00 €	2,49%	4,58%
In realizzazione	197	62,94%	69,01%	32.338.637,00 €	74,99%	79,57%
In revisione a seguito di verifica tecnica	2	0,64%	69,65%	94.854,00 €	0,22%	79,79%
In verifica tecnica	30	9,58%	79,23%	3.088.759,00 €	7,16%	86,96%
Va richiesta erogazione	9	2,88%	82,11%	544.306,00 €	1,26%	88,22%
In verifica formale	24	7,67%	89,78%	3.176.023,00 €	7,36%	95,58%
Liquidate	32	10,22%	100,00%	1.904.220,00 €	4,42%	100,00%
	313			43.123.501,00 €		

Riepilogo Progetti Comuni: dettaglio misura 1.4.1

Stato	Numero	% numero	% totale	Valore	% valore	% totale
In contrattualizzazione	9	2,99%	2,99%	1.321.794,00 €	3,16%	3,16%
In realizzazione	179	59,47%	62,46%	27.070.667,00 €	64,80%	67,97%
In revisione a seguito di verifica tecnica	2	0,66%	63,12%	671.557,00 €	1,61%	69,57%
In verifica tecnica	62	20,60%	83,72%	8.275.825,00 €	19,81%	89,39%
Va richiesta erogazione	5	1,66%	85,38%	574.526,00 €	1,38%	90,76%
In verifica formale	15	4,98%	90,37%	1.526.614,00 €	3,65%	94,41%
Liquidate	29	9,63%	100,00%	2.333.100,00 €	5,59%	100,00%
	301			41.774.083,00 €		