

## Cinquantaseiesimo incontro Tavolo tecnico PNRR – 30/06/2023

In data 30/06/2023 si è tenuto il cinquantaseiesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo [lepida.net/pnrr](https://www.lepida.net/pnrr) sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Si informa che è l'ultimo giorno in cui è valido il vecchio codice degli appalti, dalla prossima settimana sarà vigente quello nuovo.
2. Il termine del cronoprogramma per la contrattualizzazione del fornitore per l'Avviso 1.4.5 dedicato ai Comuni è differito di 3 mesi (era previsto massimo 3 mesi per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento). In aggiunta per tutti i Comuni che hanno già contrattualizzato e che hanno un termine per il completamento delle attività entro il 30 settembre 2023 è prevista una proroga di 2 mesi. [Qui il decreto](#).
3. La scadenza dell'Avviso 1.3.1 dedicato alle Regioni, inizialmente prevista per il 30.06.2023, è stata posticipata al 01.09.2023. [Qui il decreto](#).
4. Pubblicato del materiale relativo all'incontro tenutosi in data 19.06.2023 da parte di RER sul bando non competitivo sulla misura 1.7.2 dei centri di facilitazione digitale. Disponibile sul sito <https://www.lepida.net/pnrr> nella sezione "Presentazione ed eventi".
5. Ricognizione interesse servizio PEC: 38 risposte positive, una negativa. **Per la prossima settimana si fisserà incontro con coloro che hanno risposto positivamente per capire come procedere.**
6. Offerte in corso:
  - a. Misura 1.4.1 Fascicolo del Cittadino: 88 offerte inviate 39 offerte accettate
  - b. Misura 1.4.4 OpenID Connect: 49 offerte inviate 10 offerte accettate
  - c. M6 C1 – Sub investimento 1.2.2 COT "Casa come primo luogo di cura: Centrali operative territoriali-Interconnessione": 8 offerte inviate (alle ASL) 7 offerte accettate
  - d. Misura 1.2 IaaS: 15 offerte inviate

- e. SaaS Datagraph modello 1: 8 offerte inviate
  - f. SaaS Maggioli modello 1: 4 formalizzazione in corso
  - g. SaaS Maggioli modello 2: 7 formalizzazioni in corso
  - h. SaaS Ambito modello 1: 1 formalizzazione in corso
7. La settimana scorsa ci si era lasciati con ANCI relativamente ai contratti intermediati da Lepida che tipo di schema avrebbero avuto, da un lato è chiarito il modello in cui il socio di Lepida acquisisce un servizio SaaS da Lepida. Quello su cui si doveva lavorare era l'altro modello in cui il Socio compra direttamente da fornitore di mercato e Lepida è subcontraente: è stata svolta un'ulteriore analisi da cui è emerso che Lepida fatturerà al fornitore che a sua volta fatturerà all'Ente. In questo caso si pone il problema dell'IVA e l'obiettivo di non far cambiare nulla nei confronti degli Enti. L'idea è la seguente: se normalmente Lepida fattura ai Soci un servizio a 100 in esenzione IVA, la parte di Data Center, ha due componenti (una deriva dal mercato per l'energia elettrica e l'altra dall'autoproduzione) il listino è costruito in modo che nella parte di autoproduzione non ci sia IVA mentre nell'altra componente sì. L'analisi fu fatta per mettere sulla componente di mercato che è preponderante un buffer del 20% circa per coprire le fluttuazioni presenti nel mercato, non è una marginalità in quanto si ha il conguaglio consortile che è pari a quel 20%. Lepida pertanto venderà il servizio a 100 IVA compresa al fornitore sfruttando tale buffer del 20% che va a coprire l'IVA. Nel caso di intermediazione con un fornitore non viene più applicato il conguaglio consortile. Il modello è stato aggiornato ed è disponibile sul sito [lepida.net/pnrr](http://lepida.net/pnrr) sotto il Materiale dei Tavoli e verrà inviato ai fornitori.
8. Interviene Rimoldi:
- a. c'è stata la proroga di 120 gg sull'app IO il termine per contrattualizzare i fornitori e completare le attività, decreto disponibile [qui](#);
  - b. sono stati emessi dei decreti di rinuncia in particolare per i Comuni, riguardo PagoPA;
  - c. sulla misura 1.4.1 sono uscite dei chiarimenti sulle linee guida disponibili [qui](#).
9. Interviene Tartari: RER ha incontrato Borrelli, in particolare sulla misura 1.7.2, per rivedere le scadenze intermedie ed è stato inoltre richiesto dei chiarimenti su INAD segnalando le problematiche di interpretazione

emerse a livello territoriale ed è stato promesso un incontro di chiarimento su cui saranno dati aggiornamenti essendo la scadenza del 06.07.2023 molto ravvicinata.

10. Interviene Artioli: è all'attenzione di ANCI il tema sulla PEC per il cittadino per ora sono all'ascolto, e rimangono a disposizione per qualsiasi futura azione.