Ottantaduesimo incontro Tavolo tecnico PNRR -
16/02/2024

In data 16.02.2024 si e tenuto I'ottantaduesimo incontro del tavolo tecnico sulle
misure del PNRR.

Allindirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il

materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto & stato definito durante

I'incontro:

1.

Stato dell’arte su come PayER si pud dotare di un modulo per interfacciarsi
con SEND: Implementare l'integrazione PayER-SEND non & semplice poiché
la figura dell'intermediario o comunque un'‘azione tecnica intermedia € in
analisi rispetto a chi sta facendo la piattaforma PagoPA. Ci sono una serie
di incontri con le Regioni, ci sono gia stati incontri con Veneto e Toscana e
con RER sono in corso. Dipende da quando PagoPa rilascerd le specifiche
agli intermediari tecnologici.

Aggiornamenti o tempistiche lato MINT sulla 14.4, in particolare cosa
manca per riuscire ad asseverare: In merito a questa iniziativa, il problema
é riconducibile a IPZS, che ha dichiarato che servono un paio di settimane
di lavoro per terminare alcune azioni. Come Lepida abbiamo completato le
attivitd che ci competono. Entro fine febbraio, inizio marzo le attivitd
dovrebbero concludersi.

Come trattare gli affidamenti in house: La questione dirimente pare il fatto
che il nuovo codice degli appalti parla dell'obbligatorietd di utilizzare la
piattaforma del contratto di appalto e I'affidamento in-house non €& un
contratto di appalto, pertanto non deve passare dalla piattaforma. Non
essendo un contratto di appalto non ha necessitd di CIG, ma alcuni Enti
indipendentemente da cid, chiedono comunque un CIG e questo complica
I'azione e su questo non abbiamo una risposta. Lepida consiglia di non
prendere CIG e non considerare I'affidamento in-house come contratto di
appalto. Lepida non é sul MEPA per questo motivo, appunto perché non fa
contratti d'appalto, se necessario si pud far redigere un parere.

Procediamo comunque con ulteriori approfondimenti.

4. Avanzamento OIDC, ulteriori 2 enti si sono aggiunti all'on boarding:

a. Comune di Riolo Terme
b. Provincia di parma


https://www.lepida.net/pnrr

5.

6.

7.

8.

Incontri di kick off COMTem dalle 9:30 alle 13:30 e due di queste per
disponibilitd delle sale presso RER si sovrappongono agli incontri del tavolo
PNRR nelle seguenti date:

a. COMTem Cybersecurity e Cloud - venerdi 15 marzo

b. COMTem DATI - venerdi 5 aprile

Lepida propone di mantenere comunque il tavolo tecnico ed
eventualmente realizzarlo in presenza con chi € in salg, oltre che in remoto
al solito.

Interviene Fiorentini del DTD:

a. IPZS sta lavorando per far si che le integrazioni appaiano
correttamente nei registri per poi dare il via alle asseverazioni, lato
piattaforma il DTD vede quando questa informazione viene
aggiornata pertanto presidieranno loro questa informazione.

b. per quanto riguarda lintegrazione OIDC richiedono un elenco
aggiornato degli enti che hanno effettuato I'on-boarding.

Interviene Tartari di RER:

a. sono in fase di avvio delle Comunitd Tematiche e le date sono
vincolate alla disponibilitd delle sale, concorda nel lasciare invariato
I'incontro del Tavolo Tecnico PNRR

b. ricorda che l'adesione va mandata entro il 23.02.2024, il link per la
procedura e il seguente:
https://digitale.regione.emilia-romagna.it/notizie/archivio/2024/feb
braio/23-febbraio-2024-prima-importante-scadenza-per-iscriversi
-alle-nuove-comtem-della-regione-emilia-romagna

Interviene Artioli di ANCI:

a. invita tutti i colleghi ad essere presenti alle Comunita Tematiche che
ritene come strumento fondamentale per il buon andamento delle
attivitd allinterno della CNER. Chiede a Tartari se €& possibile
accelerare la creazione del gruppo di lavoro per la valorizzazione
delle Comunitd Tematiche;

b. sulla tematica asseverazione della misura 1.4.], € emerso che questo
progetto pud essere considerato una buona pratica da diffondere
anche fuori dai confini della Regione Emilia-Romagna. Dato che
ANCI| e DTD stanno predisponendo due eventi informativi, uno sul
Cloud e uno sulla misura 1.4.1 potrebbe essere utile la partecipazione



10.

1.

12.

13.

attiva al secondo incontro con la finalitd di consolidare i processi ed
i contenuti dell'asseverazione.

Fiorentini del DTD risponde che sicuramente &€ una buona pratica e come
DTD l'avrebbero attenzionata presso altre sedi in attivitd di comunicazione
e raccolta di buoni processi, pertanto scalerd sui colleghi con relazioni
istituzionali per capire se questo pud essere un punto per mostrare alcuni
elementi, precisa che il progetto € molto virtuoso e va oltre i livelli di
asseverazione proposti allinterno delle linee guida pertanto potrebbero
essere identificati una parte degli elementi e non nella sua totalita.
Mazzini interviene poiché ritiene che sia stato rilevante per le azioni
intraprese insieme ed & stato un evento di natura eccezionale vista la
buona riuscita.
Cantelli del Comune di Parma richiede un approfondimento ulteriore in
merito al punto 3 per costituire un gruppo di lavoro apposito, Lepida si
presentera gia con un primo documento da analizzare. Il Comune di
Parma e di Bologna sicuramente parteciperanno. L’incontro verra fissato
la prossima settimana e gli esiti saranno riportati nel tavolo tecnico del
venerdi.
Su segnalazione di Urbini del Comune di Cesenaq, Lepida siimpegna a fare
incontri con focus sulle ricadute sul territorio in ambito di misura 1.4.1
relativamente al Fascicolo del Cittadino aperto a tutti ed in particolare
per quei Comuni che non hanno aderito al progetto.
Stato Offerte Lepida:

a. Misura 14.1: 100 offerte inviate, 74 offerte accettate e 13 non
accetteranno
Misura 1.4.4 OpenlD Connect: 115 offerte inviate e 82 accettate
Misura 1.2 laasS: 39 offerte inviate e 27 accettate
SaaS Datagraph modello 1: 37 offerte inviate e 30 offerte accettate
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SaaS Maggioli modello 1: 14 offerte inviate, 11 offerte accettate e circa
10 formalizzazioni in corso

SaaS Maggioli modello 2: circa 10 formalizzazioni in corso

SaaS Ambito modello 1: 10 formalizzazione in corso
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Saas Palltalsoft modello 1: 1 offerta inviata

Saas Datamanagement Italiac modello 2: 1 offerta inviata, 1 proposta
inviata e circa 10 nuove richieste in corso di definizione
j-  Saas Lepida: 6 offerte inviate e 3 offerte accettate



k. Misura 1.4.3 Genio: 14 offerte inviate e 3 offerte accettate
I.  Misura 1.5 Cybersecurity: 1 Offerta Inviata



