

Ventisettesimo incontro Tavolo tecnico PNRR - 25/11/2022

In data 25.11.2022 si è tenuto il ventisettesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Gli avvisi 1.4.3 PagoPA e AppIO e 1.4.4 per i Comuni (in scadenza venerdì) sono stati prorogati. La nuova scadenza dei tre avvisi è fissata alle ore 23:59 del 20 gennaio 2023 (finestra unica dal 26 nov al 20 gen). Di conseguenza le istanze dal 26 novembre al 20 gennaio saranno ammesse al finanziamento dopo la scadenza del 20 gennaio, e rimarranno fino ad allora "in verifica".
2. Si sta lavorando su una prima versione dell'allegato tecnico relativo al Fascicolo del Cittadino per la misura 1.4.1, è passata in data 17.11.2022 la relativa parte economica al CPI. ***Questa verrà condivisa in bozza sul sito lepida.net/pnrr e Lepida attenderà fino a venerdì prossimo per la pubblicazione.***
3. E' avvenuto ieri in data 24.11 il primo incontro del Comitato gestione cittadini informato e attivo per la misura 1.4.1, che è aperto a tutti, anche a coloro che non hanno ancora partecipato alla misura. Di seguito quanto si è discusso:
 - a. costituire il tavolo con regole semplicissime di adesioni, ***Lepida rende disponibile un form <https://forms.gle/CQuWkdK3j8xRDAY86> per la raccolta delle adesioni;***
 - b. creare la mailing list degli aderenti, nel suddetto form si raccolgo nomi e contatti;
 - c. definire assieme che cosa ha l'allegato tecnico attuale che pubblichiamo immediatamente da parte di Lepida e che rimanda al comitato nuove release, Minghetti ha descritto velocemente l'allegato che metteremo in consultazione;
 - d. dare un nome al comitato, oggi detto "comitato gestione cittadino informato e attivo";

- e. definire la modalità di raccolta delle informazioni per le successive release tecniche in particolare si è iniziato a discutere di come gestire la componente conduzione ed assistenza, Mineo del Comune di Bologna ha sottolineato la necessità di una rapida adesione da parte degli enti, e della componente evolutiva alle specifiche PNRR da migrare in parallelo per anticipare le tempistiche;
 - f. discutere le tempistiche necessarie per fare stare tutti tranquilli, su questo tema è necessario aggiornare e certificare il numero degli enti che hanno partecipato al bando 1.4.1 con il modello Fascicolo del cittadino del Comune di Bologna per avere numerosità, tempistica e distribuzione degli enti;
 - g. risorse economiche e loro sostenibilità, quando si chiude la misura 1.4.1 il progetto andrà comunque avanti ed è necessario un progetto a lungo termine e strutturato.
- 4. Tematica Unioni: passaggio della politica e le cose si stanno muovendo.
 - 5. Rimoldi spiega che per la misura 1.2 sul sito di PADigitale 2026 sono stati pubblicati dei chiarimenti ([finestra 3](#)) all'interno del documento viene qualificata meglio la tabella delle possibili migrazioni: in particolare riguardo la soluzione da IaaS e SaaS, è possibile effettuare la migrazione anche qualora la partenza sia IaaS qualificato, ma solo se il passaggio da on premise verso IaaS qualificato è avvenuto dopo il 1 febbraio 2020. Inoltre il documento chiarisce che le linee guida DNSH rimangono un requisito richiesto per la misura 1.2 e viene esplicitato che il fornitore deve essere compliant entro il completamento delle attività di progetto in Piattaforma prima dell'erogazione del finanziamento.
 - 6. ANCI interviene relativamente all'assemblea di ANCI Nazionale a Bergamo, e spiega che il sottosegretario Butti ha affermato che il tema di valorizzazione di aggregazioni di Comuni, attraverso bandi vi sarà la doverosa valorizzazione. Riguardo invece il Comitato Gestione Cittadino informato e attivo potrebbe essere il luogo dove raccogliere le informazioni di interazioni con i fornitori in modo da fare massa critica nella contrattualizzazione.
 - 7. Sberlati di Lepida spiega che relativamente al Comitato Gestione Cittadino informato e attivo, andrà creato un fondo di risorse che consenta la vita del Comitato e vada al di là dell'adeguamento del PNRR, ma che dia un senso di dinamicità anche per il futuro. Sarà da fare con una rilevazione mirata

per evidenziare le date di scadenza di ciascun Ente, che sono differenziate, per costruire un cronoprogramma da condividere con il fornitore affinché si rispettino anche le tempistiche più stringenti. Mineo del Comune di Bologna spiega anche che conviene che gli enti salgano sulla piattaforma sin da subito per poter procedere parallelamente.

8. Lunedì 28.11.2022 Lepida organizza insieme a SIAG, Trentino Digitale e Pasubio Tecnologia un evento sulla cybersicurezza dove saranno presenti soggetti a livello nazionale tra cui ACN e Garante per la privacy, questo perché la sicurezza è diventato un argomento sempre più importante ed è un'occasione per parlarne tutti insieme, può essere seguito in digitale, ma anche in presenza.
9. Misura 1.2 e cotitolarità dei dati: è stato fatto un approfondimento dal DTD ed è emerso che se i servizi sono gestiti interamente dalle Unioni (es. servizi sociali) allora la titolarità è dell'Unione che gestisce sia il software che il servizio. L'argomento è ancora in via di definizione e deve essere ufficializzato.
10. Per attività pregresse raggiunte con risorse interne ed effettuare attività in economia, deve essere caricato a sistema un documento che dia atto delle attività effettuate, se non è disponibile un contratto, può essere caricato un ordine di servizio, o una delibera, ma deve dare evidenza dell'attività svolta e conclusa dopo la deadline (es. 1 febbraio 2020) prevista dall'avviso di riferimento. Il Team Digitale si impegna a dare un riscontro più puntuale al prossimo incontro.