

Sessantunesimo incontro Tavolo tecnico PNRR - 01/09/2023

In data 01/09/2023 si è tenuto il sessantunesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo [lepida.net/pnrr](https://www.lepida.net/pnrr) sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Si è svolta nella mezz'ora antecedente al tavolo un incontro sulla misura 1.4.1 per mantenere l'allineamento e confrontare le varie soluzioni adottate con la possibilità di fare altri incontri di questo tipo.
2. Sollecitato l'Istituto Poligrafico dello Stato (IPZS) come anticipato all'ultimo tavolo tecnico: il Ministero ha richiesto alcune modifiche al portale, ma IPZS informa che queste modifiche non saranno pronte prima della fine dell'anno.
3. Il ragionamento sulla PEC ha visto da parte di Lepida una collocazione in termini economici, per coloro che sono interessati si fisserà un incontro di mezz'ora dalle ore 11:00 alle ore 11:30 il prossimo venerdì per rifare insieme il punto e capire come si vuole procedere ed in che cosa.
4. Misura 1.2: pubblicata in data 28.08.23 la manifestazione di interesse per la soluzione Cloud Maggioli con scadenza fissata in data 05.09.2023 <https://www.lepida.net/manifestazioni-di-interesse/2023/avviso-verifica-unita-l'affidamento-contratto-appalto-avente-ad-oggetto-soluzione-cloud-maggioli> e si sta procedendo fortemente con le contrattualizzazioni.
5. Offerte Lepida:
 - a. Misura 1.4.1: 92 offerte inviate e 44 offerte accettate
 - b. Misura 1.4.4 OpenID Connect: 75 offerte inviate e 28 accettate
 - c. Misura 1.2 IaaS: 19 offerte inviate, 19 accettate e 2 formalizzazioni in corso
 - d. SaaS Datagraph modello 1: 14 offerte inviate, 7 offerte accettate e 3 formalizzazioni in corso
 - e. SaaS Maggioli modello 1: 5 offerte inviate, 4 offerte accettate e 1 formalizzazione in corso

- f. SaaS Maggioli modello 2: (Ancora in attesa dell'aggiornamento da Maggioli)
 - g. SaaS Ambito modello 1: 1 formalizzazione in corso
 - h. SaaS Palltalsoft modello 1: 1 formalizzazione in corso
 - i. Misura 1.4.3 APPIO (implementazione dei servizi di invio di notifiche all'AppIO mediante applicazione GenIO e sviluppo delle componenti di interfacciamento di GenIO ai servizi CUP e RUDI e di monitoraggio): 5 formalizzazioni in corso con le aziende sanitarie
6. Fiorentini del DTD segnala che:
- a. su AppIO stanno approfondendo le tematiche richieste dagli enti one to one;
 - b. Per i tempi su AppIO PagoPA per cui venivano richieste le offerte entro il 30.09.2023, di cui era stata richiesta una proroga, il DTD ha aperto un tavolo con Roma e hanno fatto un censimento presso altri comuni che fanno parte degli enti alluvionati per capire la fotografia che risulta piuttosto variegata. Per coloro che hanno manifestato la richiesta di 30 gg in più, verranno date future informazioni su come verrà attivata tale richiesta.
 - c. il DTD hanno raccolto tutta una serie di informazioni su FAQ e stanno organizzando un documento organico da condividere a tutti gli enti sulle integrazioni che stanno venendo richieste in fase di contrattualizzazione o in fase di richiesta del finanziamento per rendere minima l'eventualità di richiesta di integrazione, dalla prossima settimana potrà già essere diffuso. Questo documento potrebbe essere diffuso anche alle altre Regioni.
 - d. Si informa che è stata prorogata la scadenza dell'avviso della Misura 1.4.3 - "Adozione piattaforma pagoPA" - Comuni (maggio 2023) dal 04.09.2023 al 10.11.2023: <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/sfc/servlet.shepherd/document/download/0697Q00000DzIHxQAJ?operationContext=SI>.
7. Artioli di ANCI concorda nel ritenere utile il documento relativo al punto 6c redatto dal DTD che sarà pronto la prossima settimana. Inoltre aggiunge che:
- a. Era stato dichiarato in un incontro di luglio tenuto da ANCI in data 19.07.23 che sarebbe uscito un nuovo bando per le notifiche che avrebbe visto coinvolte anche le Unioni.

b. sul ciclo dei tre webinar svolti a Roma da ANCI in data 19.07.23, 21.07.23 e 27.07.23 verranno condivisi sul sito [lepida.net/pnrr](https://www.lepida.net/pnrr) i documenti ed i seminari relativi alla piattaforma notifiche tenutesi a metà luglio, in settembre ci sarà un seminario analogo di ripresa ed approfondimento.