

Settantesimo incontro Tavolo tecnico PNRR - 03/11/2023

In data 03/11/2023 si è tenuto il settantesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Lepida ha partecipato alla prima Conferenza Stampa con l'Unione dei Comuni delle Terre d'Argine ad oggetto la misura 1.2 "Abilitazione al cloud". In particolare, la conferenza ha riguardato i progressi effettuati, anche grazie al contratto con Lepida e la migrazione verso i data center IAAS qualificati presso ACN, evidenziando la necessità di scalabilità per il futuro e la messa in sicurezza dei dati con particolare beneficio per i cittadini.
2. È stato pubblicato ad ottobre un nuovo Avviso afferente l'[Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"](#) per favorire la migrazione in cloud delle Scuole. Con uno stanziamento di €5 MLN, l'Avviso sarà aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili, e comunque non oltre il 01.03.2024.
3. Si segnala che è in scadenza l'avviso 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni - maggio 2023, la scadenza è fissata per venerdì prossimo 10.11.2023.
4. Si propone di fare venerdì 10.11.2023 ore 10:30 un incontro, insieme a Municipia, sulla misura 1.4.1 relativa al Fascicolo del Cittadino, si tratteranno i seguenti temi:
 - a. aggiornamento sullo stato di avanzamento di tutto il progetto;
 - b. focus su integrazioni (ad esempio pagamenti, segnalazioni e protocollo), per accogliere quanto segnalato da alcuni enti e per intercettare i diversi back office che potrebbero essere integrati coi finanziamenti del progetto.
5. Form su interesse istituzione gruppo di Lavoro sul PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), hanno risposto 14 soggetti che hanno mostrato il loro interesse 7 Unioni, 2 province, 3 comune, 1 Autorità e ACER Ravenna per un totale di 56 Soci, **si fissa come prima data di incontro il 09.11.2023 ore 9:00.**

6. Avanzamento offerte PNRR:
 - a. Misura 1.4.1: 96 offerte inviate e 63 offerte accettate
 - b. Misura 1.4.4 OpenID Connect: 78 offerte inviate e 65 accettate
 - c. Misura 1.2 IaaS: 22 offerte inviate, 21 accettate e 8 formalizzazioni in corso
 - d. SaaS Datagraph modello 1: 32 offerte inviate e 23 offerte accettate (a stretto giro le accettazioni mancanti)
 - e. SaaS Maggioli modello 1: 6 offerte inviate, 5 offerte accettate e 1 formalizzazione in corso
 - f. SaaS Maggioli modello 2: 2 formalizzazioni in corso + 5 in forse
 - g. SaaS Ambito modello 1: 1 formalizzazione in corso
 - h. SaaS Palltalsoft modello 1: 1 offerta inviata
 - i. SaaS Datamanagement Italia modello 2: 1 offerta inviata e circa 10 nuove richieste da definire
 - j. SaaS Lepida: 4 offerte inviate e 2 offerte accettate
 - k. Misura 1.4.3 APPIO (con le aziende sanitarie): 5 offerte inviate e 2 offerte accettate
 - l. Misura 1.5 Cybersecurity: 1 Offerta Inviata
7. Interviene Artoli di ANCI: relativamente alla costituzione del gruppo di lavoro sulla PDND, ANCI intende aderire e segnala la connessione tra PDND ed i due imminenti avvisi sul tema SUAP-SUE, per cui accoglie positivamente la costituzione del gruppo di lavoro. Anche il DTD si rende disponibile a partecipare.