

Centotrentunesimo incontro Tavolo tecnico PNRR – 28/03/2025

In data 28.03.2025 si è tenuto il centotrentunesimo Incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. Ha avuto luogo l'insediamento del tavolo di crisi sulla Misura 1.4.1 PNRR che ha visto la partecipazione del DTD e di Municipia per la gestione delle criticità legate alla fase di asseverazione
2. Interviene Valentina Fiorentini del DTD che fornisce un riassunto delle discussioni emerse nel Tavolo di Crisi sulla Misura 1.4.1, evidenziando l'importanza delle interlocuzioni avvenute, fondamentali per la risoluzione delle criticità emerse. Sono previsti ulteriori incontri, ai quali il DTD prenderà parte, in quanto desidera contribuire attivamente al completamento dei progetti in corso.
3. Interviene Giuseppe Sberlati di Lepida facendo una sintesi della situazione emersa nel Tavolo di Crisi. Le criticità sono state segmentate in cluster, e le soluzioni di sistema saranno verificate e concordate con il DTD per garantire che siano coerenti ai fini dell'asseverazione.
4. Interviene Gian Paolo Artioli di Anci ribadendo l'importanza del Tavolo di Crisi e sottolineando che in alcuni casi i Comuni potrebbero avere interpretazioni contrattuali differenti il che talvolta comporta problemi nella definizione di chi si occupa di cosa e dei costi delle varie attività. È quindi necessario fare chiarezza per evitare aspettative divergenti rispetto ai contratti in essere. Sottolinea, inoltre, l'importanza che tutti gli enti si iscrivano alla convenzione CNER. A tal fine, è previsto un controllo con la Regione per verificare chi non ha ancora sottoscritto la convenzione e eventualmente sollecitare la sottoscrizione
5. Interviene Alessandro Cantelli chiedendo che venga fatto un punto specifico sul BIM. Lepida si fa carico di portarlo al prossimo Tavolo PNRR.
6. Interviene Giulia Macchi sollevando il problema relativo all'asseverazione dei propri Comuni, chiedendo come procedere per i

servizi mancanti se è necessario fare una proroga. IL DTD suggerisce di richiedere una proroga fino al 30 giugno.

7. Interviene Massimo Poletti chiedendo conferma riguardo alla firma dell'accordo con VBG/Alveo sulla Misura 2.2.3 e l'invio dell'accordo stesso. Lepida conferma e si fa carico dell'invio.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 04 aprile 2025, sempre alle 11:30.