

Centosessantottesimo incontro Tavolo Tecnico PNRR - 13/02/2026

In data 13.02.2026 si è tenuto il centosessantottesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. In merito alla **Misura 1.2**, le attività di asseverazione sono tuttora in corso. Ad oggi, con **Maggioli** risultano **32** asseverazioni completate e **33** Enti hanno già trasmesso la documentazione. Con **Datagraph**, invece, si registrano **42** Enti asseverati.
2. Abbiamo completato l'**onboarding OIDC** relativo alla **Misura 1.4.4 "Adozione identità digitale"** del Comune di Rolo e del Comune di San Martino in Rio;
3. Si avvisa che il prossimo **Tavolo PNRR del 20.02.26** inizierà come di consueto alle 11.30 e finirà alle 13.00 per chi vorrà fermarsi. A seguito del classico incontro, presenteremo insieme a **Municipia** e al **Comune di Bologna** la mappa dei temi di evoluzione raccolti e organizzati per priorità per il **Fascicolo del Cittadino Misura 1.4.1**. **Giuseppe Sberlati (Lepida)** ha sottolineato che, in vista del completamento delle asseverazioni, l'attenzione si sposta sulla **programmazione futura**. Ha precisato che sarà l'occasione per analizzare congiuntamente le numerose richieste di sviluppo pervenute dagli Enti, definendo priorità e modalità di finanziamento per garantire la continuità e l'aggiornamento dei servizi nel periodo **post-PNRR**.
4. **In vista della fase post-PNRR**, Lepida avvierà un'attività sistematica di monitoraggio e disseminazione informativa sui bandi del programma **Digital Europe**, con l'obiettivo di supportare gli Enti nella continuità dei servizi digitali. In tale ambito, è stata comunicata la vittoria del bando

"Generative AI4PA" da parte di un consorzio guidato dalla Regione Emilia-Romagna, in un partenariato di 8 regioni europee, con fondi pari a 14 milioni di euro per 4 anni. Il progetto prevede la realizzazione di un modello linguistico dedicato al tema **"Floods and Droughts"**.

5. **In sinergia con la Direzione STEP** della Regione e l'ufficio di Bruxelles, Lepida sarà attenta a segnalare tutte le opportunità di finanziamento in materia digitale in sede comunitaria, soprattutto nella prospettiva della conclusione del PNRR.

6. Intervento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD):

Valentina Fiorentini ha riferito che lo stato di avanzamento delle asseverazioni in ER per la **Misura 1.2** è molto positivo, con soli **34** Comuni ancora impegnati nel completamento dell'iter, di cui 19 attualmente in fase di verifica tecnica, oltre al recente esito positivo del **Comune di Rimini**. Ha evidenziato che la **Misura 1.4.1** presenta numeri ancora più incoraggianti, con appena **13** progetti residui a livello regionale già in fase di verifica. In merito alle scadenze, ha ribadito che il termine per il completamento dei progetti resta fissato al **31 marzo 2026**, precisando che tale data è tassativa per la **Misura 1.2**, mentre per la **1.4.1** il Dipartimento potrebbe valutare deroghe solo per casi eccezionali dato il raggiungimento del target nazionale. Ha infine raccomandato di non calare l'attenzione sulle tempistiche, anche in considerazione dell'impegno gravoso dei fornitori, invitando gli Enti che hanno già asseverato a procedere celermente con le richieste di finanziamento.

7. **Intervento di Regione Emilia-Romagna: Dimitri Tartari** ha riferito di aver preso contatto con **Infratel** in merito al tema **SINFI**, confermando l'organizzazione di un incontro dedicato nella settimana tra il 23 e il 27 febbraio; in tale sede verranno illustrate le modalità di accesso alle risorse, disponibili da marzo, per la digitalizzazione dei dati delle infrastrutture. Ha inoltre invitato alla massima partecipazione ai prossimi **kick-off** delle **Comunità** **Tematiche:**
KICK-OFF 2026 COMTem **Facilitazioni Digitali**, 17 febbraio ore 14:30-17:00:
KICK-OFF 2026 COMTem **Internet of Things**, 18 febbraio ore 10:30-13:00:

8. **Intervento di ANCI Emilia-Romagna: Gianpaolo Artioli** ha riferito l'assenza di nuovi aggiornamenti in merito all'**Avviso del DFP** chiuso il 21 gennaio, sia per quanto riguarda l'eventuale disponibilità di risorse residue per una seconda fase, sia circa la posizione definitiva sull'ammissibilità delle Unioni. Ha inoltre fornito un aggiornamento sull'Avviso **ANNCSU**, sottolineando l'obiettivo di integrare tale banca dati con quelle geografico-territoriali della RER. In proposito, ha preannunciato l'organizzazione di un prossimo **incontro** informativo, per illustrare lo stato dell'arte e le attività tecniche necessarie a completare l'integrazione delle banche dati.
9. **Intervento di Fabrizio Benati (Regione Emilia-Romagna):** ha espresso soddisfazione per la numerosa partecipazione degli Enti del territorio al **webinar di ANCI sulla cybersecurity**, sottolineando che la nascente comunità di pratica nazionale vedrà un coordinatore della regione Emilia-Romagna. In merito alla **Misura 2.2.3**, ha fornito un aggiornamento sull'accreditamento al portale del MIMIT, rilevando che a oggi sono 60 i Comuni accreditati su un totale di circa 330. Ha evidenziato che le principali criticità riscontrate riguardano i disallineamenti di dati tra le piattaforme Impresa in un giorno e IPA, che spesso non coincidono con l'attuale organizzazione dei Comuni e rallentano le procedure. Ha infine rinnovato l'invito a completare l'iter di accreditamento entro il 26 febbraio, confermando la disponibilità degli uffici regionali a fornire supporto tecnico per procedere con l'effettivo avvio in esercizio delle innovazioni previste dal nuovo allegato tecnico al DPR 160/2010.

Interventi

dei

partecipanti:

- a. **Mario Lanconelli (Comune di Ravenna)** ha chiesto chiarimenti in merito alla **Misura 2.2.3**, in particolare alle difficoltà riscontrate nella procedura di accreditamento degli **Enti terzi**, segnalando errori di sistema che indicano l'assenza di indirizzi PEC su IPA nonostante gli stessi risultino regolarmente presenti e aggiornati. Ha inoltre riferito che, per gli Enti terzi afferenti alla medesima **classe ente**, le prime prove di inserimento multiple sono andate

a buon fine, non generando i blocchi immediati segnalati come possibili dal fornitore.

Benati ha comunicato che le criticità relative al **disallineamento dei dati tra le piattaforme** sono note a livello nazionale e sono state oggetto di formale segnalazione al **Dipartimento**, confermando che tali anomalie rallentano l'iter in diverse regioni. Ha precisato che l'attuale fase di accreditamento rappresenta un adempimento prevalentemente formale e che i veri nodi operativi emergeranno con l'avvio effettivo degli sportelli unici, per i quali si attendono ulteriori specifiche tecniche. Ha pertanto consigliato di limitare l'inserimento a un solo **componente** per ciascuna classe ente, minimizzando lo sforzo amministrativo in questa fase in attesa di un'architettura di sistema più stabile e definita.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 20 febbraio 2026 alle 11:30 e, a seguire, si svolgerà l'approfondimento dedicato al Fascicolo del Cittadino Misura 1.4.1.