

Centosettantatreesimo incontro Tavolo Tecnico PNRR – 20/03/2026

In data 20.03.2026 si è tenuto il centosettantatreesimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

1. In merito alla **Misura 1.4.1**, ad oggi ci sono **17 Enti** in asseverazione e **73** già asseverati. Gli **8 Enti** residui devono accendere l'asseverazione.
2. In merito alla **Misura 1.2** sono stati asseverati i **Comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Carpaneto Piacentino** con Maggioli.
3. Ieri, 19 marzo, si è svolto alle ore 11:00 il webinar "**SEND nei Comuni: esperienze degli enti e casi d'uso della piattaforma**" organizzato da ANCI e DTD con la partecipazione di PagoPA.
E' disponibile [qui](#) la registrazione.
4. **Intervento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale: Alex Boschetti** ha fornito un aggiornamento complessivo sullo stato di avanzamento dei progetti, evidenziando il raggiungimento della fase conclusiva per le principali Misure:
 - **Misura 1.2:** Su 325 progetti totali, solo 4 risultano ancora in fase di realizzazione (circa l'1,2%). Il 70% dei progetti (226) è già stato liquidato, confermando il trend positivo;
 - **Misura 1.4.1:** Rimangono solo 9 progetti da completare su 301. La percentuale di liquidazione ha raggiunto l'86% (259 progetti), segnando un avanzamento prossimo alla chiusura definitiva;
 - **Misura 1.3.1:** Trattandosi di un avviso più recente, si registrano 295 candidature totali, di cui 71 in fase di realizzazione. Circa 140 Enti sono attualmente tra la verifica tecnica e quella formale, con 51 richieste di erogazione già presentate.

Boschetti ha inoltre comunicato che alcune richieste di proroga per la **Misura ANNCSU**, avanzate legittimamente dagli Enti, verranno verosimilmente autorizzate con nuova scadenza a fine aprile. In conclusione, non sono state rilevate criticità strutturali, confermando il rispetto del cronoprogramma per tutte le linee di intervento.

5. **Intervento di ANCI Emilia-Romagna: Gianpaolo Artioli** ha approfondito il tema della piattaforma **SEND**, sottolineando il completamento con successo delle attività previste dai relativi avvisi da parte di Comuni e Unioni. Ha evidenziato come l'attenzione si stia ora spostando dalla fase di attuazione tecnologica a quella del consolidamento operativo dello strumento, tema approfondito durante il **webinar** promosso da **ANCI** e dal **DTD** in collaborazione con **PagoPA**. E' previsto un percorso di approfondimento tramite webinar tematici, incontri sul territorio e l'attivazione di uno spazio dedicato all'interno della Community nazionale di ANCI, dove SEND è stato selezionato come primo tema del mese. Artioli ha spiegato che tale format, ispirato al modello delle **comunità di pratica emiliano-romagnole**, consentirà agli Enti di ricevere supporto diretto e risposte a quesiti tecnici tramite forum dedicati, facilitando il superamento di eventuali ostacoli all'utilizzo effettivo e conveniente della piattaforma.

Interventi dei partecipanti:

- a. **Natalina Alpi (Unione Romagna Faentina)** ha richiesto aggiornamenti in riferimento alla **Misura 2.2.3 SUE**, in scadenza il **4 aprile**, per un riscontro sullo stato dei test di conformità per le componenti di front office e per il portale Accesso Unitario. In secondo luogo, ha chiesto indicazioni circa la ripresa delle attività del **gruppo di lavoro sul BIM**, sottolineando la necessità di attivare strumenti per la gestione della progettazione integrata. Infine, in merito alla **Misura 2.3.2**, ha segnalato l'assenza di riscontro alla PEC di riesame della candidatura inviata dall'Unione lo scorso **5 marzo**, chiedendo se vi siano aggiornamenti dai tavoli di coordinamento nazionale riguardo alla posizione delle Unioni rispetto a tale linea di finanziamento.

Artioli ha confermato l'assenza di aggiornamenti in merito alla **Misura**

2.3.2, comunicando come il clima di incertezza nei rapporti con il **DFP** interessi trasversalmente anche questa linea di finanziamento. Ha rilevato come, nonostante le ipotesi di un nuovo avviso destinato alle Unioni e alimentato dai residui della prima tornata, non sussistano al momento riscontri concreti o comunicazioni ufficiali che ne confermino l'effettiva attivazione.

b. Intervento di Fabrizio Benati (Regione Emilia-Romagna): ha fornito un aggiornamento dettagliato sulla **Misura 2.2.3**, segnalando una fase di complessità nei rapporti con il **DFP** a seguito delle recenti interlocuzioni in sede di **Conferenza Stato-Regioni**. In merito all'accREDITAMENTO **SUAP**, ha riferito che risultano registrati **300 Comuni su 330**, sollecitando la collaborazione degli Enti per identificare e supportare i restanti Comuni ancora in fase istruttoria, con particolare riferimento alle province di Parma e Piacenza. Riguardo al **SUE** e ai **test SBBT**, Benati ha confermato il superamento dei test da parte della RER, rilevando tuttavia un'anomalia tecnica sulla piattaforma **PAdigitale2026** che ne impedisce il corretto riconoscimento; si resta pertanto in attesa di indicazioni sulla necessità di ripetere le procedure per finalizzare le domande in scadenza. È stata inoltre annunciata l'approvazione delle **specifiche tecniche SUAP versione 0.2**, che comporteranno significativi adeguamenti procedurali e la probabile pubblicazione di un nuovo bando per finanziare il passaggio dalla versione 0.1 alla 0.2. Infine, Benati ha illustrato il cronoprogramma per la messa in produzione di **Accesso Unitario 2.0** il **4 gennaio 2027**, specificando che la Regione adotterà un sistema di interoperabilità proprietaria tra front office e back office per superare le attuali lacune del catalogo nazionale, con l'avvio dei collaudi tecnici previsto per il prossimo settembre.

c. Giuseppe Sberlati (Lepida), in risposta al quesito di Alpi sul tema **BIM**, ha confermato la necessità di un coordinamento con la RER per definire il ruolo del **gruppo di lavoro** istituito nel 2025 e tracciare un percorso operativo condiviso.

Relativamente alla **Misura 1.4.1**, ha comunicato la conclusione della rilevazione sulle evolutive del **Fascicolo del Cittadino**, i cui dati sono in fase di sistematizzazione per definire le priorità d'intervento in base alle

occorrenze rilevate. Sberlati ha inoltre informato che Lepida sta procedendo a una verifica dei listini e delle infrastrutture, resa necessaria dall'incremento del numero di Enti a bordo della piattaforma, al fine di garantirne il potenziamento e la sostenibilità economica dei futuri sviluppi evolutivi.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 27 marzo 2026, sempre alle 11:30.