

Centosettantaquattresimo incontro Tavolo Tecnico PNRR - 27/03/2026

In data 27.03.2026 si è tenuto il centosettantaquattresimo incontro del tavolo tecnico sulle misure del PNRR.

All'indirizzo lepida.net/pnrr sono disponibili le registrazioni, le sintesi ed il materiale raccolto degli incontri precedenti.

Di seguito si riporta un breve elenco puntato di quanto è stato definito durante l'incontro:

- 1.** In merito alla **Misura 1.4.1**, hanno completato positivamente il processo di asseverazione i **Comuni di Russi (RA)** e, per la provincia di Parma, **Colorno, Corniglio e Noceto**.
- 2. Intervento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale: Valentina Fiorentini** ha espresso soddisfazione per l'efficace lavoro di squadra che ha condotto alla quasi totale chiusura delle principali linee d'intervento in ER. Per la **Misura 1.4.1**, ha annunciato il completamento di tutti i progetti ormai interamente inviati in asseverazione. Si contano solo gli **ultimi 15 Enti** attualmente in asseverazione.
Relativamente alla **Misura 1.2** rimane solo un Comune da inviare in asseverazione e **24** progetti in attesa di asseverazione.
Fiorentini ha precisato che, sebbene il **31 marzo** rappresenti un termine di riferimento, per tali Misure non sussistono milestone o target perentori a livello centrale. Infine, con riferimento alla **Misura 1.3.1**, ha riferito che restano circa **40** progetti da ultimare su **295** totali; per questi ultimi è confermata la possibilità di richiedere proroghe entro il mese di aprile, sebbene il monitoraggio costante con ANCI evidenzia un regolare avanzamento dei flussi di completamento e delle contrattualizzazioni.
- 3. Intervento di Regione Emilia-Romagna: Dimitri Tartari** ha comunicato l'avvenuta approvazione dell'**Agenda Digitale** da parte dell'**Assemblea Legislativa** nella seduta di mercoledì scorso. Ha informato che, a seguito dell'integrazione degli emendamenti approvati, verrà distribuita la versione definitiva del documento. Tartari ha inoltre annunciato un incontro

dedicato alla presentazione dei risultati dell'indagine preparatoria condotta in collaborazione con l'Osservatorio Università di Ferrara.

Ha invitato tutti ad **isciversi all'evento "Emilia Romagna e l'Intelligenza Artificiale: percezioni, preoccupazioni e aspettative dei cittadini"** del **2 aprile** dalle **ore 14.30 alle 15.30** sulla piattaforma **Zoom** tramite il seguente [link](#).

4. Intervento di ANCI Emilia-Romagna: Gianpaolo Artioli associandosi alla soddisfazione del DTD per i risultati raggiunti sulle Misure 1.4.1 e 1.2, ha fornito un aggiornamento sulla strategia relativa ad **ANNCSU**. Ha riferito dell'avvenuta concertazione con il DTD e la Regione (Ing. Olivucci) per promuovere l'integrazione tra l'**Anagrafe Nazionale** e il **Database Topografico regionale**. L'obiettivo primario è avviare una verifica sulla qualità dei dati per tendere al principio dell'**once only**, consentendo l'aggiornamento simultaneo dei civici e della toponomastica in entrambi i sistemi. Artioli ha sottolineato come tale processo richieda un importante sforzo organizzativo interno agli Enti per superare la storica frammentazione tra gli uffici SIT e i servizi demografici.

Infine, con riferimento alla **Misura 2.2.3** SUAP SUE e a seguito delle criticità emerse nel precedente tavolo e nel successivo confronto con i fornitori, ha evidenziato la necessità di una stretta azione coordinata tra ANCI e Regione. Tale sinergia è ritenuta indispensabile per gestire una transizione operativa che, per tempistiche e modalità concrete, si discosta sensibilmente dagli scenari originariamente previsti negli avvisi del DFP.

5. Intervento di Fabrizio Benati (Regione Emilia-Romagna): ha confermato il superamento dei termini previsti per l'attivazione del sistema di interoperabilità nazionale, ribadendo la necessità di procedere con la messa in esercizio di **Accesso Unitario 2.0** indipendentemente dalle tempistiche statali. Ha precisato che l'approvazione delle **specifiche tecniche versione 0.2** richiederà tempi di adeguamento superiori ai **12 mesi**, motivo per cui la Regione sta avviando la fase operativa per l'avvio in esercizio della piattaforma proprietaria. Tale fase comporterà la definizione di nuovi accordi con il territorio, incluse le regole di ingaggio, le deleghe dei Comuni verso la Regione e la definizione degli SLA. Benati ha sottolineato che l'attività passerà attraverso atti formali di Giunta e un coordinamento

tecnico con ANCI, segnando il passaggio dalla pianificazione strategica all'attuazione concreta e operativa del progetto.

Interventi dei partecipanti:

a. Mario Lanconelli (Comune di Ravenna) ha chiesto maggiori informazioni sulla fase attuale di verifica delle asseverazioni.

Fiorentini ha precisato che, nonostante il completamento formale dei progetti, l'attività di supporto e assistenza territoriale proseguirà durante tutte le fasi di **verifica tecnica e amministrativa**, garantendo l'accompagnamento necessario in caso di richieste di integrazione documentale. Ha espresso un giudizio molto positivo sul rispetto della scadenza del **31 marzo** da parte degli Enti della regione, definendolo un segnale di eccellenza del territorio. Ha tuttavia rivolto un sollecito agli Enti affinché procedano alla **richiesta dei finanziamenti su PAdigitale 2026** una volta ottenuta la verifica tecnica positiva. È stato infatti rilevato un numero significativo di casi in cui, a fronte di un esito tecnico favorevole, il Comune non ha ancora attivato l'istanza di erogazione, passaggio indispensabile affinché l'Unità di Missione possa procedere con le verifiche formali e la successiva liquidazione delle risorse.

b. Alessandro Marini (Comune di Ferrara) ha segnalato la ricezione via PEC del decreto di finanziamento per la **Misura 2.3.2**, evidenziando però il mancato aggiornamento dei relativi step operativi su PAdigitale 2026. Ha espresso dubbi sull'effettiva decorrenza dei **90 giorni** per l'avvio delle attività.

c. Valentina Pini (Unione Comuni Modenesi Area Nord) ha chiesto informazioni e pareri in merito alle strategie di attuazione della **Misura 2.3.2**, con particolare riferimento all'**integrazione** degli **applicativi per la gestione del personale e delle paghe**. Ha esposto il dubbio se optare per un portale a sé stante che assolva le richieste del bando o per un'integrazione con i gestionali già in uso, segnalando criticità nei preventivi che propongono interfacce software già dismesse dall'Ente.

Giulia Macchi (Unione Terre di Castelli) ha risposto condividendo la propria scelta orientata a limitare l'uso di applicativi diversi e ha condiviso

le complessità dell'implementazione.

L'incontro si conclude senza ulteriori interventi e domande.

Il prossimo tavolo tecnico si terrà venerdì 3 aprile 2026, sempre alle 11:30.