CRONOPROGRAMMA

TT;k Attivita' MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE10 | MESE11 | MESE12 | MESE13 | MESE14 | MESE 15
1| LAVORI POP/DC DI PARMA *
"""" 2| Lavori POP/DC DI FERRARA
3 i.:/%:\%:ORI POP DI RETE **
4| ATTIVAZIONE BMS POP/DC *kk
"""" 5| ATTIVAZIONE BMS POP DI RETE -@ - @

* Si dovra dare precedenza alle attivita installative dell'impianto di controllo accessi

** La programmazione degli interventi sui POP di rete sara da condordare con la Direzione Lavori

*** Attivazione del sistema di controllo accessi del POP/DC di Parma

@ Lotti di indicativi nr. 10 POP




