
CRONOPROGRAMMA

Task 
ID Attivita' MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12 MESE 13 MESE 14 MESE 15

1 LAVORI POP/DC DI PARMA *
2 LAVORI POP/DC DI FERRARA

3 LAVORI POP DI RETE **
4 ATTIVAZIONE BMS POP/DC ***
5 ATTIVAZIONE BMS POP DI RETE @ @ @ @

* Si dovrà dare precedenza alle attività installative dell'impianto di controllo accessi

** La programmazione degli interventi sui POP di rete sarà da condordare con la Direzione Lavori

*** Attivazione del sistema di controllo accessi del POP/DC di Parma

@ Lotti di indicativi nr. 10 POP


